PLANPROCES Hoe loopt het ontwikkel- en ontwerpproces? Wanneer hoort u weer meer?

Oktober 2021 Deur- en buurtgesprekken en online enquete
September-december 2022 = Start participatie concept Nota van Uitgangspunten
Maart 2023 Terugkoppeling reacties en inspraak Nota van Uitgangspunten,
B via nieuwsbrief en op de website. Daarna definitief gemaakt.
Maart 2023 Klankbordgroep
Maart 2023 Wijkwandeling over beeldkwaliteit
Juni 2023 Inloopbijeenkomst over ruimtelijke uitgangspunten
Juli 2023 Afronding Ontwikkelkader
Juli 2023 Terugkoppeling verslag reacties participatie voorjaar 2023
September 2023 Aanbieden definitief Ontwikkelkader aan de gemeenteraad
Oktober 2023 Ontwikkelkader in de gemeenteraad vastgesteld
: Najaarsupdate: terugkoppeling over publicatie Ontwikkelkader
Najaar 2023 . SO :
en vooruitblik: participatie over bestemmingsplan
December 2023 Proces bestemmingsplan met als resultaat:

ter inzage legging Bestemmingsplan

8 januari 2024 O Start zienswijzeperiode bestemmingsplan tot 1 februari 2024

Voorjaar 2024 Meedenken over de verdere invulling van delen van het plan
Najaar 2024 Beoogde start sloop fase 1
2026 Beoogde oplevering nieuwe gebouwen fase 1

Sloopvolgorde zoals eerder bekend gemaakt
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Dr. Kruytstraat 2 t/m 32 Start sloop: eind 2028

Start sloop: begin 2027
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